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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 

 

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月

14 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的

议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用

途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间

进行调整，该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 

一、募集资金投资项目的概述 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，公司首

次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元，

每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣

除发行费用（不含增值税）人民币 24,055.22 万元后，募集资金净额为人民币

1,369,293.81 万元，于 2020 年 10 月 9 日募集资金到位。安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情

况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第 60657905_B02 号的《验

资报告》。公司对募集资金进行专户管理。 

（二）募集资金使用情况 

截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,200,876.22 万元，其中：

累计直接投入项目的募集资金 1,190,850.93 万元（其中包括：已预先投入募集资

金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资金），累计补流金额 10,025.29 万元；



尚未使用的募集资金总额为 231,808.75 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和

投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币

116,795.82 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行

现金管理的余额为人民币 115,012.93 万元。 

募集资金投资项目实施情况如下： 

单位：人民币千元 

序

号 
项目名称 投资总额 

拟使用募集 

资金投资金

额 

截至 2025 年

9 月 30 日已

投入募集资

金金额 

1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 954,143 740,000 717,490 

2 



序

号 
项目名称 投资总额 

拟使用募集 

资金投资金

额 

截至 2025 年

9 月 30 日已

投入募集资

金金额 

19 

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油

食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/年低温

豆粕加工项目 

784,000 670,000 671,119 

20 
益海嘉里湖南粮油食品加工基地 



化工作部署。同时公司将严格遵循相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的

规定，持续关注影响项目推进的各项因素及项目的建设进度，加强对募投项目的

监督管理，推动募投项目按期完成。 

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未

改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项

目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦

不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 

公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体

投资者利益的最大化。 

五、履行的审议程序及专项意见 

（一）董事会意见 

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于

部分募投项目延期的议案》。董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用

状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投

项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的

变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公

司的正常经营产生重大不利影响。 

（二）保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第三届董事会

第十次会议通过，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规规定。公司

本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次

部分募投项目延期无异议。 

六、备查文件 

1、《公司第三届董事会第十次会议决议》； 

2、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见》。 

 



特此公告。 

 

 

 

 

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 

董事会 

二〇二六年一月十五日 

 


