
中信建投证券股份有限公司 

关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 

部分募投项目延期的核查意见 

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”、“公司”）首次



余额为人民币115,012.93万元。 

募集资金投资项目实施情况如下： 

单位：人民币千元 

序号 项目名称 投资总额 

拟使用募集 

资金投资金

额 

截至2025年9

月30日已投

入募集资金

金额 

1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 954,143 740,000 717,490 

2 
益海嘉里集团粮油深加工项目 

（项目位于太原市） 
837,175 600,000 518,111 

3 
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 

（项目位于温州市） 
941,427 742,938 743,551 

4 
米、面、油综合加工一期项目 

（项目位于合肥市） 
980,699 800,000 801,259 

5 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目 825,899 620,000 621,722 

6 
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项

目 
480,000 440,000 347,698 

7 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目 1,650,000 1,340,000 796,859 

8 
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工

项目 
910,000 900,000 753,171 

9 
油脂压榨精炼及配套工程建设项目 

（项目位于昆明市） 
950,000 610,000 441,281 

10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 387,357 300,000 301,420 

11 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 528,030 500,000 450,247 

12 益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目 764,830 560,000 462,633 

13 
4000吨/日大豆压榨项目 

（项目位于重庆市） 
430,000 300,000 300,018 

14 
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨

小麦制粉项目 
1,000,000 750,000 717,361 

15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 674,557 540,000 504,699 

16 
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区（面粉三期

项目） 
500,000 320,000 300,429 

17 
面粉加工项目 

（项目位于重庆市） 
340,000 250,000 245,318 

18 
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科

技有限公司100万吨/年玉米深加工项目 
1,830,000 1,550,000 1,550,901 

19 

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食

品工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕

加工项目 

784,000 670,000 671,119 



序号 项目名称 投资总额 

拟使用募集 

资金投资金

额 

截至2025年9

月30日已投

入募集资金

金额 

20 
益海嘉里湖南粮油食品加工基地 

（项目位于长沙市） 
1,140,000 760,000 563,403 

21 
益海嘉里华南粮油生产销售基地 

（项目位于广州市） 
559,300 400,000 99,819 

合计 17,467,417 13,692,938 11,908,509 

注：部分“已投入募集资金”超出“拟使用募集资金投资金额”投入额系使用的募集资

金利息及投资收益。 

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公

司的利益，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投

资规模不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“益海嘉里（茂名）粮油工业

有限公司粮油加工项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月30日。 

前述募投项目截至2025年9月30日的资金投入情况列示如下： 

单位：人民币千元 

项目名称 拟使用募集资金投资金额 
截至2025年9月30日

已投入募集资金金额 

益海嘉里（茂名）粮油工业有限公

司粮油加工项目 
560,000 462,633 

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体原因及保障完成措施 

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体原因 

“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”，主要建设内容包括

4,000吨/天大豆压榨等。因基础建设、人员施工、材料供应等方面的影响，导致

整体施工进度晚于预期。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达

到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。 

（二）保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施 

为保障募投项目延期后顺利推进并按期完成，公司将结合实际情况进一步优

化工作部署。同时公司将严格遵循相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的

规定，持续关注影响项目推进的各项因素及项目的建设进度，加强对募投项目的



监督管理，推动募投项目按期完成。



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股

份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人：                                     

    贺星强                 钟犇    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中信建投证券股份有限公司 

2026年1月15日 

 


